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Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2009

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późno zm.) w związku
z art. 191 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późno zm.) Rada Powiatu
Nowodworskiego uchwala, co następuje:

Ustala się wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Środki finansowe na wydatki ujęte w załączniku Nr 1 do uchwały gromadzone
będą na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego.
Ostateczne terminy dokonania wydatków określono w załączniku Nr 1 do
uchwały.

Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 zgodnie z
załącznikiem nr 2.
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Załącznik Nr 1
do Uchwały
Rady Powiatu Nowodworskiego
NrXXX~Ill!25ji2009
z dnia 29 grudnia 2009 r.

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ
Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETO\VEGO 2009

Nazwa Nr Ostateczny termin
Lp jednostki zad Treść Kwota dokonania

wydatku
1 Przebudowa drogi Nr 2401 W

Starostwo 1/07 Nowiny - Leoncin - Stare 512.807,74 31.05.2010r
Grochale do drogi wojewódzkiej .
nr 575

2 Przebudowa i modernizacja drogi ..
powiatowej Nr 2405W Sowia

Starostwo 3/07 Wola - Augustówek - Czosnów 900.417,45 31.05.201Or
łączącej drogę wojewódzką nr 57'1
z drogą kraiową nr 7

3 Starostwo 1/09 Przebudowa drogi Nr 2428W 29.158,00 30.03.2010r
Ruszkowo - Studzianki - Nuna

4 Opracowanie dokumentacji na
Starostwo 2/09 przebudowę drogi Nr 2421 W 189.600,20 30.06.20 l Or

Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów,
ode. około 6000 m

5 Starostwo 9/08 Rozbudowa siedziby Starostwa 571.132,58 23.04.2010r
przy ul. Paderewskiego

6 Opracowanie programu I
funkcjonalno - użytkowego wraz z

Starostwo 11/09 dokumentacją techniczną na 183.000,00 31.05.2010r
rozbudowę i modernizację SZP
ZOZ

RAZEM 2.386.115,97
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Zął4czn'ik Nr 2
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Rady Powiatu Nowodworskiego
Nr XX,X,V,III/.2.';i,1/.2009
z dnia 29 grudnia 2009 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ
Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2009

Dział Rozdział ~ Treść Kwota
600 TRANSPORTILĄCZNOŚĆ 1.631.983,39

60014 Drogi publiczne powiatowe 1.631.983,39
Wydatki majątkowe:

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 1.631.983,39
budżetowych
Przebudowa drogi Nr 2401 W
Nowiny - Leoncin - Stare 512.807,74
Grochale do drogi wojewódzkiej
nr 575
Przebudowa i modernizacja drogi
powiatowej Nr 2405W Sowia 900.417,45
Wola - Augustówek - Czosnów
łączącej drogę wojewódzką nr 579
z drogąkrąjowąnr 7
Opracowanie dokumentacji na
przebudowę drogi Nr 2421W 189.600,20
Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów,
ode. około 6000 m
Przebudowa drogi Nr 2428W 29.158,00
Ruszkowo - Studzianki - Nuna

750 Administrac.ia publiczna 571.132,58
75020 Starostwa Powiatowe 571.132,58

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 571.132,58
budżetowych
Rozbudowa siedziby Starostwa 571.132,58
przy ul. Paderewskiego

851 Ochrona zdrowia 183.000,00
85111 Szpitale ogólne 183.000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 183.000,00
budżetowych
Opracowanie programu
funkcjonalno - użytkowego wraz z
dokumentacj ą techni czną na 183.000,00
rozbudowę i modernizację SZP
ZOZ

RAZEM 2.386.115,97
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Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009w łącznej kwocie
2.386.115,97 zł, dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

• 512.807,74 zł - budowa drogi Nr 2401W Nowiny - Leoncin - Stare Grochale do drogi
wojewódzkiej nr 575 z tytułu zawartych umów nr 158- ZP/2009 i 172-ZP/2009 z firmą
POLHILD. Termin wykonania robót przypada na 15.12.2009 rok. Z przyczyn
atmosferycznych zadanie nie zostało wykonane w terminie. W trakcie realizacji wystąpiła
przerwa w wykonywaniu robót w celu ustalenia rozbieżności pomiędzy rzędnymi
podanymi w projekcie, a rzędnymi pomierzonymi w terenie. Stan zaawansowania robót
wynosi 98%.

• 900.417,45 zł - przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Nr 2405W Sowia Wola -
Augustówek - Czosnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7 z tytułu
umowy nr 142-ZP/2009 z firmą POLHILD L Termin wykonania określony został na dzień
15,12.2009r. Z przyczyn atmosferycznych firma nie zakończyła robót w ustalonym
terminie. W trakcie realizacji również wystąpiła przerwa w wykonywaniu robót celem
zweryfikowania rzędnych. Stan zaawansowania robót wynosi 95%.

• 29.158,00 zł - Przebudowa drogi Nr 2428W Ruszkowo - Studzianki - Nuna z tytułu
zawartej umowy nr 145/2009 za wykonanie map podziału z firmą GEOCOM. Termin
realizacji upłynął w dniu 07.11.2009r. Zaawansowanie prac wykonania map wynosi 50%.

• 189.600,20 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Nr 2421 W Nasielsk -
Gąsocin - Ciechanów odc. okolo 6000 m. W wyniku przetargu z dnia 14.12.2009r na
opracowanie dokumentacji została wybrana firma ZNAK Pracownia Projektowa.
Terminem realizacji zadania określono na 30.06.2010r.

• 571.132,58 zł - Rozbudowa siedziby starostwa przy ul. Paderewskiego z tytułu umowy nr
100-ZP/2008 z Przedsiębiorstwem budownictwa Ogólnego, Spółka Jawna
GRONOSTAJSCY. Na wykonanie zadania w budżecie 2009 roku zabezpieczono kwotę
3.418.528,64 zł. Do dnia 31.12.2009 roku przewiduje się wykonanie w kwocie
2.854.432,75 zł.

• 183.000,00 zł - Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego wraz z dokumentacją
techniczną na rozbudowę i modernizację SZP ZOZ z tytułu umowy nr 78-ZP/2009 z firmą
WARS Pracownia Architektoniczna Tomasz Mach. Termin realizacji II etapu określono na
20.09.2009r. Projekt jest na etapie oceny przez grupę osób. składającą się z przedstawicieli
SZP ZOZ, Starostwa oraz konsultanta powołanego przez Starostę do oceny projektu.
Dopracowywana jest ostateczna wersja pod względem realnej kwoty jaką będzie można
przeznaczyć na przebudowę przy zachowaniu warunków dla prawidłowego
funkcjonowania szpitala.
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