



**ZARZĄDZENIE NR 43/2021**  
**STAROSTY NOWODWORSKIEGO**

z dnia 19 października 2021 r.

**w sprawie przyjęcia planu na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022 – 2024.**

Na podstawie art. 14 ust.2 pkt. 2 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.) o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zarządza się, co następuje:

- § 1.** Wprowadza się „Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2024 w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- § 2.** Nadzór nad wprowadzeniem planu powierza się Koordynatorowi do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim.
- § 3.** Plan o którym mowa w. §1 podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
- § 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Nowodworski

/-/Krzysztof Kapusta

**Plan działania Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2024 w budynku przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B oraz w budynku przy ul. Chemików 6.**

Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U z 2020 r. poz. 1062 ze zm.), zwaną dalej „ustawą o dostępności” ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim osobom ze szczególnymi potrzebami.

Analiza Dostępności:

<b>Działanie</b>	<b>Zalecenia do wdrożenia</b>
Dostępność architektoniczna	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnością w budynku przy ul. Chemików 6.</li><li>2. Zakup i montaż przewijaka dla dzieci w budynku przy ul. I. Paderewskiego 1 B.</li><li>3. Dostosowanie obecnych pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. I. Paderewskiego 1 B i przy ul. Chemików 6 do potrzeb osób z niepełnosprawnością.</li><li>4. Przebudowa i dostosowanie istniejącego podjazdu przy budynku przy ul. I. Paderewskiego 1 B do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, matek z dziećmi, itp.</li><li>5. Wykonanie pokoju dla matki z dzieckiem w budynku przy ul. I. Paderewskiego 1 B.</li><li>6. Zakup nakładek na poręcze w budynku przy ul. I. Paderewskiego 1 B i ul. Chemików 6.</li><li>7. Zakup krzesła ewakuacyjnego do budynków Starostwa (przy ul. I. Paderewskiego 1 B i przy ul. Chemików 6).</li></ol>

<b>Działanie</b>	<b>Zalecenia do wdrożenia</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Wykonanie trzech miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością przez budynkiem Starostwa przy ul. I. Paderewskiego 1 B.</li> </ol>
Dostępność informacyjno-komunikacyjna	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zakup pętli indukcyjnej do budynków Starostwa (przy ul. I. Paderewskiego 1B i przy ul. Chemików 6).</li> <li>2. Oznaczenie pokoi w budynku przy ul. I. Paderewskiego 1B i ul. Chemików 6 tabliczkami w języku Braille'a.</li> <li>3. Kampania informacyjna dotycząca zachowań w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością.</li> <li>4. Wykonanie tablicy tyflograficznej w budynku przy ul. I. Paderewskiego 1 B oraz w budynku przy ul. Chemików 6.</li> <li>5. Zakup piktogramów.</li> <li>6. Oznaczenie w sposób kontrastowy krawędzi schodów pomiędzy kondygnacjami.</li> <li>7. Zakup usługi tłumacza języka migowego.</li> <li>8. Uaktualnienie dostępności architektonicznej budynków.</li> </ol>
Dostępność cyfrowa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przeprowadzenie audytu stron <a href="http://www.nowodworski.pl">www.nowodworski.pl</a> oraz <a href="http://www.bip.nowodworski.pl">www.bip.nowodworski.pl</a> pod kątem spełniania wymogów wynikających z ww. ustawy.</li> <li>2. Dostosowywanie treści umieszczonych na stronach internetowych <a href="http://www.nowodworski.pl">www.nowodworski.pl</a> oraz <a href="http://www.bip.nowodworski.pl">www.bip.nowodworski.pl</a> do wymagań określonych w ustawie z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.</li> <li>3. Uaktualnienie Deklaracji dostępności.</li> </ol>

Harmonogram:

Dostępność architektoniczna

Lp.	Element planu	Termin realizacji	Niezbędne działanie	Komórka odpowiedzialna za wdrożenie
1.	Wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnością w budynku przy ul. Chemików 6)	2021r.	- Pozyskanie środków - wyłonienie wykonawcy - wykonanie podjazdu	Wydział Inwestycji i Dróg Powiatowych
2.	Zakup i montaż przewijaka dla dzieci w budynku przy ul. I. Paderewskiego 1 B	2021r.	- zabezpieczenie środków na zakup - montaż we wskazanym miejscu	Wydział Administracyjno-Organizacyjny
3.	Dostosowanie obecnych pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. I. Paderewskiego 1 B i przy ul. Chemików 6 do potrzeb osób z niepełnosprawnością	I poł. 2023 r.	- pozyskanie środków - wyłonienie wykonawcy - wykonanie prac	Wydział Administracyjno-Organizacyjny/Wydział Inwestycji i Dróg Powiatowych
4.	Przebudowa i dostosowanie istniejącego podjazdu przy budynku przy ul. I. Paderewskiego	I poł. 2023 r.	- pozyskanie środków - wyłonienie wykonawcy - wykonanie prac	Wydział Inwestycji i Dróg Powiatowych

Lp.	Element planu	Termin realizacji	Niezbędne działanie	Komórka odpowiedzialna za wdrożenie
	1 B do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, matek z dziećmi			
5.	Wykonanie pokoju dla matki z dzieckiem w budynku przy ul. I. Paderewskiego 1 B	I poł. 2023 r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pozyskanie środków</li> <li>- wyłonienie wykonawcy</li> <li>- wykonanie prac</li> </ul>	Wydział Administracyjno-Organizacyjny
6.	Zakup nakładek na poręcze w budynku przy ul. I. Paderewskiego 1 B	I poł. 2023 r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zabezpieczenie środków na zakup</li> <li>- montaż we wskazanym miejscu</li> </ul>	Wydział Inwestycji i Dróg Powiatowych
7.	Zakup krzesła ewakuacyjnego do budynków Starostwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ul. I. Paderewskiego 1 B</li> <li>- ul. Chemików 6</li> </ul>	2022 r. I poł. 2023 r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zabezpieczenie środków na zakup</li> <li>- montaż we wskazanym miejscu</li> </ul>	Wydział Administracyjno-Organizacyjny
8.	Wykonanie trzech miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością przez budynkiem Starostwa przy ul. I. Paderewskiego 1 B	I poł. 2023 r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pozyskanie środków</li> <li>- wyłonienie wykonawcy</li> <li>- wykonanie prac</li> </ul>	Wydział Administracyjno-Organizacyjny

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

Lp.	Element planu	Termin realizacji	Niezbędne działanie	Komórka odpowiedzialna za wdrożenie
1.	Zakup pętli indukcyjnej do budynków Starostwa (przy ul. I. Paderewskiego 1B i przy ul. Chemików 6)	2022 r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rozeznanie cenowe</li> <li>- zabezpieczenie środków na zakup/pozyskanie środków</li> <li>- zakup i montaż pętli</li> </ul>	Wydział Administracyjno–Organizacyjny/Koordinator dostępności
2.	Oznaczenie pokoi w budynku przy ul. I. Paderewskiego 1B i ul. Chemików 6 tabliczkami w języku Braille’a.	II poł. 2022 r. – I poł. 2023 r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rozeznanie cenowe</li> <li>- zabezpieczenie środków na zakup/pozyskanie środków</li> </ul>	Wydział Administracyjno – Organizacyjny/Koordinator dostępności
3.	Kampania informacyjna dotycząca zachowań w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością	2021 r.-2024 r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kampania informacyjna oraz prezentacja właściwych zachowań</li> </ul>	Koordinator dostępności/Wydział Promocji i Spraw Społecznych

Lp.	Element planu	Termin realizacji	Niezbędne działanie	Komórka odpowiedzialna za wdrożenie
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- przygotowanie informatora,</li> <li>rozdystrybuowanie wśród pracowników</li> </ul>	
4.	Wykonanie tablicy tyflograficznej (dotyczy plan budynków w postaci tablicy z wypukłymi elementami) w budynku przy ul. I. Paderewskiego 1 B oraz w budynku przy ul. Chemików 6.	2022 r.-2023 r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rozeznanie cenowe</li> <li>- zabezpieczenie środków na zakup/pozyskanie środków</li> <li>- zlecenie wykonania tablic</li> </ul>	Koordynator dostępności/Wydział Promocji i Spraw Społecznych/Wydział Administracyjno-Organizacyjny
5.	Zakup piktogramów	2022 r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rozeznanie cenowe</li> <li>- zabezpieczenie środków na zakup/pozyskanie środków</li> </ul>	Koordynator dostępności/Wydział Promocji i Spraw Społecznych/Wydział Administracyjno-Organizacyjny

Lp.	Element planu	Termin realizacji	Niezbędne działanie	Komórka odpowiedzialna za wdrożenie
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- montaż piktogramów w widocznych miejscach</li> </ul>	
6.	Oznaczenie w sposób kontrastowy krawędzi schodów pomiędzy kondygnacjami. Wyróżnienie początku i końca wszystkich biegów w sposób widoczny.	2022 r. -2023 r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rozeznanie cenowe</li> <li>- zabezpieczenie środków na zakup/pozyskanie środków</li> <li>- zlecenie wykonania firmie</li> </ul>	Wydział Administracyjno–Organizacyjny/Koordinator dostępności
7.	Umożliwienie dostępu do usługi tłumacza języka migowego oraz umieszczenie informacji na stronie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.	2021 r. -2022 r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rozeznanie cenowe</li> <li>- zabezpieczenie środków na zakup usługi</li> <li>- podpisanie umowy z wykonawcą</li> </ul>	Koordynator dostępności/Wydział Promocji i Spraw Społecznych/Wydział Administracyjno–Organizacyjny



Lp.	Element planu	Termin realizacji	Niezbędne działanie	Komórka odpowiedzialna za wdrożenie
			- zamieszczenie informacji na stronie internetowej	
8.	Uaktualnienie dostępności architektonicznej budynków.	2021 r. -2024 r.	- weryfikacja na bieżąco treści umieszczanych do publicznej wiadomości	Koordynator dostępności/wszystkie wydziały

Dostępność cyfrowa:

Lp.	Element planu	Termin realizacji	Niezbędne działanie	Komórka odpowiedzialna za wdrożenie
1.	Przeprowadzenie audytu stron <a href="http://www.nowodworski.pl">www.nowodworski.pl</a> oraz <a href="http://www.bip.nowodworski.pl">www.bip.nowodworski.pl</a> pod kątem spełniania wymogów wynikających z ww. ustawy.	działanie ciągłe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zlecenie przeprowadzenia audytu firmie zewnętrznej</li> <li>- analiza otrzymanej treści</li> </ul>	Wydział Promocji i Spraw Społecznych/Wydział Administracyjno-Organizacyjny
2.	Dostosowywanie treści umieszczonych na stronach internetowych <a href="http://www.nowodworski.pl">http://www.nowodworski.pl</a> oraz <a href="http://www.bip.nowodworski.pl">http://www.bip.nowodworski.pl</a> do wymagań określonych w ustawie z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.	działanie ciągłe	<p>wyznaczenie osób, które zajmują się dostosowaniem treści do wymagań ustawy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cykliczny nadzór nad jakością treści umieszczanych na stronach Starostwa Powiatowego</li> </ul>	Koordynator dostępności/Wydział Promocji i Spraw Społecznych

Lp.	Element planu	Termin realizacji	Niezbędne działanie	Komórka odpowiedzialna za wdrożenie
			w Nowym Dworze Mazowieckim	
3.	Uaktualnienie Deklaracji dostępności.	Deklaracja w pierwotnej formie wytworzona została w 2020 r./działanie ciągłe	- gromadzenie danych i informacji mających wpływ na treści deklaracji oraz jej regularne aktualizowanie	Koordynator dostępności

Starosta Nowodworski

/-/Krzysztof Kapusta